



Příloha Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: SOAP/002 – 1227/2011

č. zhotovitele: 02/JP/2011/I

uzavřené podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni
se sídlem: Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
zastoupená: ředitelem Státního oblastního archivu v Plzni
Mgr. Petrem Hubkou
IČ: 70979090
DIČ: CZ 70979090 (není plátcem DPH)
Bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň, 916-4245881/0710
Tel.: 377 222 480
E-mail: podatelna@soaplzen.cz
Zmocněný zástupce pro věci smluvní: Mgr. Petr Hubka, ředitel
Zmocněný zástupce pro věci technické: firma D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s., závod Plzeň, technický a stavební dozor investora,
alej Svobody 56, 323 18 Plzeň, tel. 377 520 978, e-mail: plzen@d-plus.cz,
Ing. Václav Ženíšek

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s.
se sídlem: Pod Špitálem 1452, 156 00 Praha - Zbraslav
zastoupený: Josefem Krýslem, jednatelem komplementáře
IČ : 26374919
DIČ: CZ26374919
Bank. spojení:
Tel.: 371 653 200-1
E-mail: info@boegl-krysl.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl A, vložka 58610
Zástupce pro věci smluvní: Josef Krýsl, jednatel komplementáře a
Peter Morawetz, prokurista a obchodní ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Ivo Sochorek, ředitel závodu 02
Dobřany
Zodpovědný stavbyvedoucí, Ing. Lubomír Urbánek
Číslo a obor autorizace: 32779, pozemní stavby

(dále jen zhotovitel)

Článek II. Předmět díla se rozšiřuje o bod 4 – dokládá se v souladu se zněním dodatku č.1 přílohou specifikovanou Změnovými listy č.1 až č.8 :

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 4. | Provedení dodatečně požadovaných prací na základě zpracované projektové dokumentace. | |
| a) | Změnový list č.1 - Provedení dodatečné chemické izolace zdiva proti vodě a zemní vlhkosti.
Náklady na změnu celkem bez DPH | 455 672,42 Kč |
| b) | Změnový list č.2 - Náhrada standardních okenních skel za bezpečnostní skla u části okenních výplní.
Náklady na změnu celkem bez DPH | 48 041,50 Kč |
| c) | Změnový list č.3 - Demolice stávajícího přístřešku VZT.
Náklady na změnu celkem bez DPH | 58 908,43 Kč |
| d) | Změnový list č.4 - Změna založení venkovní rampy a schodiště.
Náklady na změnu celkem bez DPH | 7 534,95 Kč |
| e) | Změnový list č.5 - Úprava revizní šachty kanalizace.
Náklady na změnu celkem bez DPH | 7 644,93 Kč |
| f) | Změnový list č.6 - Úprava stávající střešní konstrukce u rampy a přístavku.
Náklady na změnu celkem bez DPH | 203 863,78 Kč |
| g) | Změnový list č.7 - Úprava VZT rozvodů na fasádě a depozitáři.
Náklady na změnu celkem bez DPH | 8 872,00 Kč |
| h) | Změnový list č.8 - Přeložka vnitřního plynovodu.
Náklady na změnu celkem bez DPH | 11 745,92 Kč |
| | • cena víceprací - Příloha č.1 Dodatku č.1 k SOD bez DPH | 802.283,93 Kč |
| | • sazba DPH a hodnota DPH pro vícepráce - Příloha č.1 20% | 160.456,79 Kč |
| | • cena zakázky pro vícepráce - Příloha č.1 včetně DPH | 962.740,72 Kč |

Tato příloha dodatku č.1 je vyhotovena, stejně tak jako dodatek č.1, ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech a stává se tak neoddelitelnou, právně závaznou přílohou každého výtisku dodatku č.1.

V Praze dne 29.11.2011

V Plzni dne 30.11.2011

Za zhotovitele (jméno, funkce) :

Za objednatele (jméno, funkce) :

Josef Krýsl
jednatel komplementáře

Mgr. Petr Hubka
ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

3.

o

Peter Morawetz
prokurista
společnosti BÖGL a KRÝSL, k.s.