

**BÖGL a KRÝSL**

Myšlenky jsou základem pokroku

**BÖGL a KRÝSL, k.s. - odštěpný závod Dobřany**Dvořákova 998  
334 41 DOBŘANYTelefon: +420 371 653 200  
+420 371 653 201  
Fax: +420 377 972 540info@boegl-krysl.cz  
www.boegl-krysl.eu

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PZNI

p. Ing. P. Šimáně

Sedláčkova 44

306 12 Plzeň

Pracoviště Kardinála Berana 20

Vyřizuje

V. Valenta

Telefon

+420 724225930

Fax

+420 377971100

Datum

15.11.2011

**ŽÁDOST**

Čj. 279017.1

E-mail

vvalenta@boegl-krysl.cz

**Věc: SOA Klášter u Nepomuka\_rekonstrukce částí B, C, A2\_dodatečné chemické IPV**

Vážený pane,

Tento dopis je součástí předkládaného ZL (v konečné podobě) na realizaci dodatečné chemické izolace zdiva proti vodě a zemní vlhkosti, kterou jsou zasaženy konstrukce výše uvedených částí objektu SOA, a které tento objekt degradují v souvislosti s jeho určeným využitím.

Dne 6.10.2011 dostal zhotovitel projektu zápisem v SD stavby za úkol zpracovat řešení dodatečných izolací. Tato varianta řešení situace, která vznikla v průběhu realizace stavby, po provedení odkopu terénu za účelem realizace svislých IPV, kdy bylo zjištěno, že stávající vodorovná izolace základů objektu je degradována v takovém rozsahu, že nová svislá izolace je na ni nenapojitelná, pomocí dodatečné chemické izolace zdiva, byla předložena návrhem projektanta dne 14.10.2011 na KD, následně 4.11.11 byla naší společností předložena CN nutných realizačních nákladů na zhotovení. Od tohoto data byl zahájen schvalovací proces této změny, který trvá doposud. V průběhu tohoto procesu byly realizovány veškeré ostatní plánované i neplánované práce, které bylo možno realizovat bez ohledu na dodatečné provádění chem. izolací do této doby. Chápeme, že schvalovací proces jakýchkoliv změn oproti SOD a rozpočtu stavby je složitou záležitostí, která musí splňovat daná kritéria metodiky investora, ale v aktuální době (současném stavu) jsme se tímto dostali do stavu, který brání dalšímu plynulému postupu prací v souladu s technologickými postupy jednotlivých navazujících dodávek, pokud nedojde k rychlému schválení zmíněného změnového listu.

Tímto Vás tedy žádáme, aby v této věci bylo rozhodnuto nejpozději do 18.11.2011 a byl předmětný ZL schválen. Pokud by se tak nestalo, ať již v souvislosti s metodickou administrativou či z důvodu nedostatku finančních prostředků, jsme nuceni Vás jakžto investora stavby upozornit na skutečnost, že přes všechnu naši snahu a realizační opatření nebude možné předmětnou část stavby dokončit v určených termínech do konce roku 2011. Spolu s nutným schválením změnových listů žádáme zároveň o zapracování souvisejícího posunutí dílčího termínu dokončení částí SO-C a A2 v předpokladu do data 16.12.2011, které si žádá dodržení technologických postupů provádění již zmíněné chem. izolace proti vodě a vlhkosti, tak i ostatních navazujících konstrukcí. Závěrem si dovoluujeme, za účelem podpory Vašeho důležitého rozhodnutí poznamenat, že tato nezbytná úprava zmíněných dílčích termínů nemá ve skutečnosti vliv na důležitý termín vlastního stěhování archiválií do předmětných prostorů a to z důvodu, že již během této doby bude zajištěno důležité vysychání objektu spolu se snižováním vzdušné vlhkosti těchto prostorů, protože tzv. mokré stavební procesy již budou hotové a bude docházet pouze k jejich vyžrávání.

Strana 1 (celkem 2)

Jednatel společnosti:  
Josef KryslSídlo společnosti:  
BÖGL a KRÝSL k.s.  
Pod Špitálem 1452  
156 00 Praha - ZbraslavSpolečnost je zapsána v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem  
v Praze oddíl A, vložka 58610IČ: 26374919  
DIČ: CZ26374919KOMERČNÍ BANKA a.s.  
ČÚ 32903-351/0100UniCredit Bank CR a.s.  
ČÚ 5421676001/2700ČSOB a.s.  
ČÚ 17667653/0300Raiffeisenbank a.s.  
ČÚ 1083005097/5500

Věřím, že vezmete v úvahu, při Vašem rozhodování, veškeré technické skutečnosti celkového průběhu realizace a spolu s nekonfliktním přístupem k řešení této věci bude správně rozhodnuto tak, aby v konečném výsledku toto rozhodnutí mělo kladný dopad na zajištění závěrečné kvality rekonstruovaného objektu, která umožní následné kvalitní uložení cenných archiválií.

Děkuji za pochopení a vyřízení věci.

S pozdravem

Viktor Valenta



Výrobní náměstek

BÖGL a KRÝSL, k.s. - odštěpný závod Dobřany  
Dvořákova 998, 334 41 DOBŘANY  
tel. +420 724225930  
fax +420 377 971 100  
[vvalenta@boegl-krysl.cz](mailto:vvalenta@boegl-krysl.cz)  
[www.boegl-krysl.cz](http://www.boegl-krysl.cz)