PRILOHA ¢&. 1 - formulaf zménového listu

Evidencni list, navrh zmény stavby / projektové dokumentace - podklad pro zménu
ceny dila dle smlouvy o dilo ¢.: SOAP/002 - 1227/2011
(02/JP/2011/I - u zhotovitele)

Stavebni akce: Rekonstrukce ¢asti B, C a sutrénnich éasti A2

objektu v Kiasteru u Nepomuka

Zmeéna stavby / projektové dokumentace ¢, 4
Dotcena Cast stavby: pavilon B, C, A2

Nazev /oznaceni zmény: sanacni opatreni proti vihkosti

Podklad pro zmeénu: zjisténi skutecni stavu po oklepani omitek

Zapis ve stavebnim deniku ze dne:

Navrh pro zménu podal: BOGL a Krysl, k.s. Dne: 3.11.2011

Zddvodnéni a popis zmény:

Na zakladé nevyhovuijici stavajici hydroizolace pod zdmi, ktera je v takovém stavu, Ze jiZ neplni svou funkei a nelze
na ni napojit novou izolaci, je nutno provést tlakovou injektaZ (infuzni clonu) a stérkovou izolaci. Provedenim
takoveto dodatecné izolace se zcela zabrani pronikani vikosti.Projektova dokumentace sanaci vihkého zdiva

neresila.

Vliv zmény na cenu dila: ANO

Viiv zmény na diléi termin dokonceni dila: ANO
Naklady na zménu celkem:

Prifohy:

1. poloZkovy soupis praci; 2. posouzeni stavu a navrh sanaénich opatfeni proti vihkosti, 3. zakres do pudorysy, 4.
technologicky postup provadéni chemickych izolaci, 5. fotodokumentace puvodniho stavu, 6. pravodni dopis

455 672,42 K&

Za utvar / oddéleni Jméno Datum Podpis
BOGL a KRYSL, k.s. - oddéleni pfipravy Eichacker 3.11..2011
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Priloha ke zménovému listu &. :

SOUPIS PRACI

4

pol. ¢islo i pozice | nazev M.J. | poéet m.. i J.C. ! celkem q
e ——
Svislé izolace stérkové AQUAFIN F
material AQUAFIN F m2 1185 170,43 19 600,00 K&
provedeni stérkové izolace m2 115 47 81 547503 K&
Injektaz
58.77m2 pavilan"C" + 26,51m2 pavilon"A2" + 34,87m2 pavilon"8" = 121.15m2
vrtani otvort 20 mm (préace + vriaky) m2 121.15 484,85 56 316,89 K¢
zalevani maltou Asocret BM m2 121.15 280,00 33922,00Ké
spotfeba materialu Asocret (2/3 baleni =m2; baleni 25kg a 22,-Ké&) m2 121,15 360,00 43 614,00 K&
proveden! vrtd profil 12 mm m2 121,15 320,00 38 768,00 K&
osazen| injektoru m2 121.15 70,00 8 480,50 Ké
injektor jednorazovy plastovy (spotfeba na m2 dle tl. zdi) m2 121,15 120.00 14 538,00 K&
provedeni tlakove injektaze cca 5 Mpa. vé. Gisténi a pfipravy m2 121,15 450,00 54 517 50 K¢
material pro injektaz Aquafin F (spolf. 15 kg/m2, baleni 15kg x 98,-K¢&) m2 121,15 1470,00] 178 090,50 Ké
doprava, ostatni naklady, rezie komplet 1 2 350,00 2 350,00 K&
celkem 455 672,42 K&




POSOUZENI STAVU A NAVRH SANACNICH
OPATRENi PROTI VLHKOSTI
OBJEKTU Statni archiv Nepomuk

1/ POPIS STAVAJICIHO STAVU

Objekt se nachazi mimo mésto jako samostatné stojici.

Jedna se o komplex nebytovych budov. L.PP je &dstecné zapusténé pod Grover terénu.
Terén podél obvodové zdi mirné klesa.

Dle prohlidky se jednd o objekt s nefunkéni izolaci proti vlhkosti. vlhkosti dlouhodobé
zatizeny.

Stopy jsou patrné jak na fasadé tak uvnitt, v .PP i v LNP.

Zdivo budovy je cihelné, z cihel dérovanych, misty s nespravnym vodorovnym smérovanim
dutin.

Objekt je nezatepleny.

2/ ZADANI
Cilem tohoto posudku je zhodnotit soucasny stav, posoudit intenzitu a pri¢iny sou¢asné
vlhkosti a navrhnou opatieni k jejich odstranéni.

3/ PODKLADY
Jako podklady byla pouzita prohlidka na misté a ustni informace od zastupce investora

4/ POSOUZENI PROBLEMU
Z prohlidky a popisu stavu objektu je zfejmé, Ze objekt je vlhkosti poskozovan dlouhodobé.

Pfi¢inou prasaku vlhkosti je vzhledem ke stafi objektu jiz nefunkéni nebo poskozena
hydroizolace proti zemni vlhkosti.

Veskeré zateze z vlhkosti podloZi a z desti se diky svazitému terénu projevuji predeviim
v Casti objektu nejvice zapusténém v terénu. Diky pomalému vysychani jsou tyto vlivy
dlouhodobé , tj. diky velké setrva¢nosti je obvodova zed’ prakticky trvale vlhka. Nasledkem
vSech vyjmenovanych vlivi je degradovana omitka a zasolené a provlhlé zdivo.

Takto poskozené omitky jsou prosycené solemi siranti, dusi¢nanii pfipadné chloridi, které
prave zpusobuji drobeni omitky a po ¢ase jeji degradaci.

Vlhkosti poskozena omitka je jiz neopravitelnd, nelze na ni pouzit ani sanaéni tuk ani
sanacni barvy. Vzdy je potieba tyto omitky skopat a pouzit celou novou skladbu. / viz dalsi
popis /.

Stav objekt vyzaduje sanaci a o3etieni vlhkych zdi, ale
predevsim dodate¢nou hydroizolaci.



5/ VYBER RESENI

Vzhledem k hloubce obvodového zdiva v terénu a vlhKosti i stiednich zdi, je patrné, ze
vlhKost nelze odstranit pouze Gpravami vné objektu. / Vykopem a vnéjSimi svislymi
hydroizolacemi /.

Vlhkost obvodovych zdi by se ¢aste¢né snizila, ale stiedni zdi by ziistaly v sou¢asném
stavu.

Taktéz vylu€uji z dalSich moZnosti ruzné systémy odvétravini a vysouSeni zdiva.
Odborna literatura prisuzuje témto metodim nizkou u&innost , snizeni vihkosti lze
dosdahnout ¢ca 0 2 -3 %.

Vzhledem k uvazovanému iéelu opravovanych mistnosti, / archiv /, je potieba zvolit
metodu zcela aplného a trvalého odizolovani objektu.

Pro objekt vySe uvedeného charakteru je potieba zvolit kombinaci kroki:
- odstranéni pri¢iny - dodatecna vodorovna hydroizolace zdiva tlakovou infazni
clonou
- odstranéni nasledki — aplikace sana¢nich omitek

Tuto technologi je potfeba doplnit svislou hydroizolaci, a cely systém je moZné provést
ve dvou variantach:

1/ dodateéna hydroizolace obvodového zdiva v Grovni podlahy a svisld hydroizolace
vné objektu ve vykopu, coZ vyvola potfebu drenize, aby vykop nezpisobil zatékini vody
pod objekt

2/ dodatetna hydroizolace obvodového zdiva v arovni terénu a svisla hydroizolace
zevnitF objektu bez potiFeby vnéjSich zemnich praci

Z hlediska funkénosti, Zivotnosti a garance se jedna v obou pFipadech o FeSeni trvale
funkéni, z hlediska finan¢niho je FeSeni 2/ vyrazné levnéjsi.
Dalsi podrobny popis sanace objektu proto vychazi z tohoto technologického postupu.

6/ NAVRH RESENI

Opravu objektu navrhuji provést zevnité nasledujicim zpisobem:

a/ oSetfeni zdiva dodate¢nou vodorovnou izolaci proti vzlinajici vihkosti, vzhledem

k charakteru budovy a zdiva formou inflzni clony

b/ oprava zdiva zevnitf dodate¢nymi stérkovymi izolacemi

¢/ jako doplnék provedeni sana¢nich omitek

Kombinace téchto technologii zarucuji dokonalou a trvalou ochranu proti nové vzlinajici
vlhkosti a zaroven dokonalou ochranu proti vlhkosti, kterd jiz do zdi pronikla z terénu.

Strucny popis vyse uvedenych krokii:
Infizni clona — Ve vlhkych zdech budou vyvrtany otvory o priiméru 12- 18 mm ve spadu
smérem do zdi, & 15 cm . Do otvort bude nainjektovana tekutina, ktera po reakei ve zdivu




vykrystalizuje a krystaly na bazi kfemicitanii vytvofi ve zdivu trvalou zabranu vzlinajici
vlhkosti. Dojde k mechanickému pieruseni veskerych kapilér v tl. cca 20 cm.
Dodateén4 stérkovi izolace - U napadenych zdi suterénu bude z vnitini strany zdiva
okopéna omitka a vy¢iStény spary. Na rezné zdivo bude nahozena slabd vrstva VC omitky,
pro vyrovnani. Na tuto omitku bude nastérkovéna izola¢ni hmota. / odolnost proti vihkosti i
prip. tlakové vodé v obou
smérech, prilnavost i na vlhky podklad, na aplikovanou izolaci 1ze
omitat nebo Stukovat. /
Je nezbytné tento krok provést ve svislé roviné mezi trovni chem. clony a terénu, pokud bude
podlah pod terénem.
Sanacni omitka - Jednovrstva sanacni omitka spliiujici nejpfisn&jsi normy WTA, systém V.
podkladni sana¢ni vyrovnavaci omitky i sanaéniho $tuku. neutralizaéniho natéru proti solim.
atd. Pfi kombinaci s vy3e uvedenymi technologiemi je zarutena trvala funkce viech
material.

Podrobny popis jednotlivych kroku, vyéisleni naklada

A/ Infizni clona

V obvodové zdi I.PP resp. NP zasazené vlhkosti, bude provedena infiizni clona
krystalizujici tekutinou AQUAFINEM F .

Vzhledem ke pouzitym materialim — dérované cihly s vodorovnymi dutinami - bude nejprve
potfeba vyvrtat otvory o tl. cca 20 mm a provést zaliti dutin zalivkovou maltou Asocret BM.
Teprve po jejim zatvrdnuti se vyvrtaji otvora o praiméru 12 mm, do kterych se provede infiizni
clona tlakové / jednostanné /.

Clona bude provedena v obvodové zdi v drovni terénu.

U zdi stfednich bude provedena tésné nad podlahou IPP.

Napojeni na odizolované zdi je bezproblémové. Lze t€Z velmi pruzné prizptsobit vrty
klesajicimu nebo stoupajicimu terénu..

Ve starém zdivu se zvétralou maltou se pred injektdzi provadi zaliti téchto mist stejné jako u
dutinovych cihel rychletuhnouci zalivkovou maltou Asocret BM . u niZ je nasledng diky
vysoké poréznosti velmi dobra nasakavost .

B/_Svisla stérkova hvdroizolace Aquafin SulfatFEST
[zolace bude provedena na obvodovych zdech I.NP resp. I.PP uvnit objektu v misté prusaku

destové vody do interiéru — mezi trovni infuzni clony a podlahou.

Tato technologie bude provadéna pred omitkami, ale po infuzni cloné.

Na aplikovanou hydroizolaci Ize jako povrchovou tpravu pouzit jakoukoli omitku nebo pouze
Stuk.

Lze téZ na tuto izola¢ni stérku obkladat.

Izolace se sté€rkuje ve dvou krocich, poprvé jako nafedény natér, podruhé jako stérka.

Jako podklad se pouZiva beton, omitka MVC nebo MC popt. rezné zdivo se zalicovanymi
sparami.

Pokud se provadi izolace na velmi mokrém zdivu.popk. hrozi-li tlakova voda., aplikuje se pred
stérkovou izolaci natér podkladu Aquafinem F,



Postup kroku:

a/ skopani staré omitky a srovnani zdiva MVC
b/ stérk. izolace Aquafin SulfatFEST

¢/ povrchova uprava napf. vapenny §tuk

C/ Sanaéni omitky budou provedeny nad rovinou infiizni clony. Je tieba je provést do vyse
viditelnych vykvéta zvysenou :

a) min. 40 ¢cm nad urovei nejvysSich vykvéti

b) o vysku rovnajici se tloust'ce zdiva

Materidl je vhodny i na vnitini i venkovni zdivo.
Navrh skladby san. omitek se vzdy musi vztahovat ke stavu konkrétniho objektu

Pred samotnym zahdjenim stavebnich praci — pied skopavanim stdvajici omitky! —
doporucuji schiizku na stavbé se zastupcem dodavatele stav. praci pro upfesnéni rozsahu san.
omitek, jeji vy8ky a pro piesné urceni nejzasaZengjsich zdi, u kterych bude provedena cela
nize uvedend skladba v¢. 100% neutraliza¢niho natéru a zesilené vrstvy san. omitky.

Cena materidlu : / primérna cena na m” /

Jde ve vech krocich o feSeni ve Spickové kvalité, s vysokou garanci, certifikované WTA .
Neutralizacni natér Esco — fluat ............ cca 50% ploch

Podhoz — cementovy 3pric... Thermopal SP ...... cca 2 -3 kg/m2

Thermopal P...prisad do MVC...vyrovnavaci vrstva

Thermopal SR 24 .....vlastni san. omitka

Sana¢ni Stuk Thermopal FS 33

Po provedeni stav. praci bude samozifejmé nutné prostory intenzivné vétrat.

Bude odchézet vlhkost z vysychajici omitky. z natérli, atp.a zarovern bude nova sanadni
omitka podporovat a urychlovat vysychani vlhkého zdiva. Oba zdroje vlhkosti, / voda dodana
pi stavebnich pracich i vlhkost ze zdiva/, jsou pouze docasné a jejich intenzita bude pfi
vhodném vétrani trvale a rychle klesat.

Této skute¢nosti je tieba prizpusobit provoz objektu predevsim tésné po dokonéeni praci.

V pfipade suterénnich prostort star§ich objektu je optimalni vyuZit napt. nepouzivané
kominové priduchy k dlouhodobému samotiznému odvétravani mistnosti.

D/ Pomocné tpravy

Opravy okapového chodnicku, venkovniho Zlabu, kontrola stfesnich svodu, ¢isténi lapaé
stfeSnich splavenin...

by mély byt provadény pribézné.

Pred vySe popsanou opravou je pfirozené odstranit veskeré negativni vlivy, které zhorsuji
vlhkost objektu.

V tomto pfipadé v3ak samy o sob& nemohou vyraznéji zménit soucasny stav.




Zaruky na navrzené materialy a technologie po dohodé s provadéci firmou.
Pfi dodrzeni technologie a pfi pouziti dle tech. listi jde samoziejmé u izolaénich materialii o
zivotnost v fadu zivotnosti stavby.

Soucasti piipadné realizace jsou tech. konzultace a odborny dozor béhem realizace.
Uvedené informace obsahuji pouze nejzikladné&jsi vlastnosti vyrobkii — presné a plné znéni
viz. technické listy jednotlivych materild.

Zpracovatel navrhu:  aut. ing. Pavel Blovsky
alej Svobody 39
323 18 Plzen
IC: 46820779
DIC: CZ 6211291119

Spojeni: 736 285 187
Mail: pblovsky@c-mail.cz

V Plznidne: 11.11.2011 Ing. Pavel Blovsky
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ING. PAVEL BLOVSKY, Alej Svobody 39, 323 18 Plzed

Statni archiv Nepomuk

Technologicky postup provadéni chemickych izolaci
/ tzv. infuzni clony /

Infiizni clona bude provadéna u vnitinich zdi tésné nad urovni podlahy. u obvodovych zdi bude
v urovni dle navazujici svislé hydroizolace.

a/ Pokud bude svisla izolace na vnéjsi strané zdiva funkéni az k Grovni zdklad(, miZe byt infizni
clona

b/ Nebude-li z vn&jsi strany zdiva funkéni hydroizolace, bude infuzni clona provedena v tirovni
venkovniho terénu.

Pted provedenim vlastni inflizni clony bude nezbytné provést nékolik pfipravnych krokd, které jsou

nutné vzhledem k druhu zdiva. V tomto objektu se jedna o cihelné zdivo z cihel dutinovych, kde
Jsou ale cihly osazeny ve zdivu tak. Ze dutiny jsou ve vodorovné roviné ve sméru kolmo na zed'.

Technologicky postup.

1/ Zdivo z cihel dutinovych s pfi¢nymi dutinami musi byt oboustranné nehozeno min. jadrovou
omitkou. V dobé provadéni infliznich clon musi byt omitka vytvrdla.

2/ Do zdiva budou navrtany otvory priméru 20 mm, od sebe osové max. 150 mm.
Ve sméru vertikalnim bude sklon 5 — 20°.
Ve sméru horizontalnim musi byt tthel min 30°0d kolmice na zed'.
Hloubka vrtt bude na celou tloust’ku zdiva zkracenou o cca 4 - 6 cm.

3/ Do vyvrtanych otvort bude aplikovana zalivkova malta Asocret BM. Minimalni doba tvrdnuti je
18 —24 hodin. pfi nizké teploté 5 —10°C, se muze tato doba prodlouzit.

4/ Po zatvrdnuti budou do téchto zalitych otvorti vyvrtany otvory priimér 12 mm, do kterych budou
osazeny jednorézove plastové injektory. Alternativné lze pouzit i vétsi kovové injektory / primér 18
mm /, které se pouzivaji napf. pokud se zdivo nebo malta drobi a kratké plastové injektory neni
mozné do otvort upevnit.

5/ Bude provedena tlakova injektaz materialem Aquafin F. Tlak cca 5 MPa. spotieba 15 kg/m2
vodorovné plochy zdiva. Pokud se pfi injektazi do zdiva nenainjektuje dostate¢né mnozZstvi tekutiny,
opakuje se injektaz béhem 5 —10 minut znovu.
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6/ Po provedené injektazi zistavaji jednordzové injektory ve zdivu, lze je prekryt omitkou.
Vetsi kovove injektory se ze zdiva vyjmou. / Jsou opakované pouzitelné. /

Navazujici zednické prace / omitky, Stuky... / nejsou touto injektazi jakkoli omezeny.
Samoziejmé na vlhké zdivo nad rovinou inflizni clony je potfebné pouzit omitky sanaéni.

Kontrolni méfeni.

Pro ovefeni u¢innosti takto provedené infuzni clony je mozné provadét napr. méfeni vlhkosti zdiva
nad rovinou infizni clony.

Nedoporuc¢uji méfeni vlhkosti povrchové, zde jsou vysledky velmi ovlivnény roénim obdobim,
vlhkosti v mistnosti, chvilkovym vétranim.

Transparentngj3i vysledky lze ziskat méfenim vlhkosti zdiva ze vzorki odebranych pomoci vyvrti
z hloubky alespon 5 cm.

Vysychani zdiva po provedeni infuiznich clon je také ovlivnéno kromé spravného vétrani také
odpovidajici povrchovou dpravou /1j. nelze pouzit oboustranné obklady, olejové natéry, cementové
omitky a dal3i nepropustné povrchové tpravy /.

V Plzni dne 14. 11. 2011 ing. Pavel Blovsky




